



ASUNTO: ADENDA PRESUPUESTO CONTRATO DE OBRAS DE ACTUACIONES DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS DEL PROYECTO LIFE CIPRÍBER (SEGUNDA FASE) LIFE 13 NAT/ES/00077

En relación al contrato de “*OBRAS DE ACTUACIONES DE PERMEABILIZACIÓN DE OBSTÁCULOS DEL PROYECTO LIFE CIPRÍBER (SEGUNDA FASE) LIFE 13 NAT/ES/00077*”, es necesario realizar una adenda al presupuesto debido al cambio introducido por la Orden APM/401/2018, de 12 de abril, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, estableciendo una porcentaje del 13% en concepto de Gastos Generales en vez del 16%.

Teniendo en cuenta, que este proyecto ha sido redactado, supervisado y aprobado anteriormente a la entrada en vigor de la citada Orden APM/401/2018 resulta necesario modificar el presupuesto de la siguiente forma:

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	617.357,75 €
Gastos Generales 13%	80.256,51 €
Beneficio Industrial 6%	37.041,07 €
Suma	734.655,33 €
I.V.A 21%	154.277,62 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	888.932,95 €

A propuesta de
EL JEFE DE SERVICIO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Fdo.: Carlos Marcos Primo

Conforme:
EL COMISARIO DE AGUAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Fdo.: Ignacio Rodríguez Muñoz

LA PRESIDENTA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Fdo.: Cristina Danés de Castro

C/ MURO, 5
47004 - VALLADOLID
TEL.: 983 215 400
FAX: 983 215 450

FIRMADO POR:

CARLOS MARCOS PRIMO - JEFE SERVICIO TECNICO NIVEL VEINTISEIS - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 25/10/2018 12:46:39

IGNACIO RODRIGUEZ MUÑOZ - COMISARIO DE AGUAS - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 25/10/2018 14:34:03

CRISTINA DANES DE CASTRO - PRESIDENTA - CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO - 29/10/2018 13:58:13

CSV: MA0021SFNC7KTIP6/YQQPXDWUV1540464407 - URL de verificación: <https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/>

