

## Cronograma. Proceso de planificación 2015-2021

	2013												2014												2015												2016				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	
<b>Participación Pública</b>																																									
Consulta pública de los documentos preliminares																																									
Participación activa en la elaboración de los documentos preliminares																																									
Consulta pública del documento Esquema provisional de temas importantes																																									
Participación activa en la elaboración del Esquema de temas importantes																																									
Consulta a partes interesadas del Documento inicial de la EAE (Órgano Ambiental)																																									
Participación activa en la elaboración del Programa de medidas																																									
Consulta pública de la Propuesta de Revisión del Plan y Estudio ambiental estratégico																																									
Información Pública																																									

En base al cronograma se identifican los momentos y las tareas sobre las que se van a realizar acciones para asegurar la participación pública en el proceso de planificación. La participación activa referente al programa de medidas y al establecimiento de los objetivos medioambientales y excepciones se realizará de forma conjunta.