

ANEXO: FICHAS ACTUACIONES PNCA

Actuación:

Mironcillo (Ávila). La actuación prevista consiste en la realización de una nueva depuradora de carácter experimental dentro del programa piloto realizado por la CHD en pequeñas poblaciones de la cuenca del Duero.

Estado actual:

En ejecución

Previsión de inicio de las obras:

2º semestre 2011

Plazo de ejecución previsto:

30 meses

Presupuesto estimado:

3.010.364 € en actuación conjunta con otros municipios

